



VAK - Vodovody a kanalizace  
Mladá Boleslav, a.s  
Čechova 1151  
293 01 Mladá Boleslav

## Věc: Přehled zimních opatření mezi vánočními svátky 2020 – Jizera A

### **Brodce:**

Ukončení prací: 18.12.2020

Zahájení prací: 4.1.2021

Práce probíhají ul. Nová, Hluboká, Školní – veškeré výkopy budou zasypány a upraveny do sjízdného stavu  
Drobný materiál bude odvezen na ZS, potrubí a boxy budou oploceny a zůstanou u pracoviště.  
ZS Brodce bude po celou dobu odstávky prací mezi svátky hlídán pracovníkem Vces a.s. který bude provádět obhlídku stavenišť.

Kontaktní osoba Brodce: Jakub Martínek, tel: 770 196 209

### **Kanalizace JIH:**

Ukončení prací: 18.12.2020

Zahájení prací: 4.1.2021

Práce probíhají:

Vinec – veškeré výkopy budou zasypány a upraveny do sjízdného stavu

Krnsko – ČS Krnsko vystrkov - veškeré výkopy budou zasypány a upraveny do sjízdného stavu, ČS Krnsko –  
pracoviště bude oploceno 2m oplocením

ČOV Neuberk: veškeré výkopy potrubí budou zasypány, armaturní šachta č.4 nebude zasypána – bude oplocena a bude zamezen vstup pracovníkům obsluhy ČOV. Na pracovišti bude probíhat čerpaní spodní vody

Kontrola staveniště bude provedena 29.12.2020 pracovníkem Vces a.s.

Kontaktní osoba kanalizace JIH: Marek Lipský, tel: 725 557 658

### **Kanalizace Semčice:**

Ukončení prací: 18.12.2020

Zahájení prací: 11.1.2021

Veškeré výkopy budou zasypány a upraveny do sjízdného stavu

Drobný materiál bude odvezen na ZS, potrubí a boxy budou oploceny a zůstanou u pracoviště.

Kontrola staveniště bude provedena 29.12.2020 pracovníkem Vces a.s.

Kontaktní osoba kanalizace Semčice: Martin Svejek, tel: 775 449 437

### **ČOV Semčice:**

Ukončení prací: 18.12.2020

Zahájení prací: 4.1.2021

Kontrola staveniště bude provedena 29.12.2020 pracovníkem Vces a.s.

Čerpaní spodní vody bude po dohodě s p. Šákrem kontrolováno obsluhou VaK Mladá Boleslav.

Současný stav na staveništi zůstane nezměněn.

**VCES a.s.**

VCES a.s.  
Na Haršě 337/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573

040

	<b>GSM</b>	<b>Ukončení prací</b>	<b>Zahájení prací</b>	<b>Datum kontroly</b>
<b>Brodce:</b>		18.12.2020	04.01.2021	po celou dobu
Jakub Martínek	770 196 209			
Tomáš Petřík	770 166 422			
<b>Kanalizace JIH:</b>		18.12.2020	04.01.2021	29.12.2020
Ing. Marek Lipský	725 557 658			
<b>Kanalizace Semčice:</b>		18.12.2020	11.01.2021	29.12.2020
Martin Švejk	775 449 437			
Radoslav Pittner	602 288 196			
<b>ČOV Semčice:</b>		18.12.2020	04.01.2021	29.12.2020
Martin Švejk	775 449 437			

S pozdravem

Pavel Haken  
Vces a.s

VCES a.s. 040  
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573

